

1	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	Миллиард долларов	0,0903	31.12.2017	0,1078	0,1090	0,1112	0,1133	0,1153	0,1160
---	--	-------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	1	-	-	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках; • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • установленные плановые показатели экспорта АПК Магаданской области 	Утверждение документа
2	Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы,	-	-	-	-	-	-	1	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Отчет в Минсельхоз России	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального

4

	морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года									проекта)
3	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.	-	1	-	-	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	Проведение массовых мероприятий
4	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.	Проведение массовых мероприятий

									Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
5	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	Проведение массовых мероприятий
6	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.	-	-	-	-	1	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных	Проведение массовых мероприятий

									предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
7	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.	-	-	-	-	-	1	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2023 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	Проведение массовых мероприятий
8	Создана система продвижения и позиционирования продукции	-	-	-	-	-	-	1	Отчет на заседании регионального проектного	Проведение массовых мероприятий

	АПК в 2024 г.								офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

8

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	Миллиард долларов	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	213	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

6. Дополнительная информация

Риск: Состояние сырьевой базы и возможность ее использования.

Уровень влияния на проект: 50% **Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности:** Взаимодействие с отраслевой наукой в части предоставления долгосрочных прогнозов о состоянии сырьевой базы и возможности ее использования

Риск: Падение спроса на отдельные виды продукции в связи: - удорожания продукции, связанного с увеличением затрат; - перенасыщения рынка отдельными видами продукции из ВБР; - не востребованность продукции, произведенной российскими компаниями.

Уровень влияния на проект: 20 % **Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности:** Гибкая маркетинговая политика компаний, изучение конъюнктуры рынка. Организация мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции. **Риск:** Изменение законодательства РФ: - изменения в налоговом и таможенном законодательстве РФ, негативно влияющие на результаты экспортной деятельности предприятий РХК; - изменение системы распределения квот на право добычи ВБР.

Уровень влияния на проект: 30 % **Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности:** Корректировка возможных показателей объемов экспорта. Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК "	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках; • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • установленные плановые показатели экспорта АПК Магаданской области
1.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК опубликован"	01.11.2019	31.12.2019		Прочий тип документа План вступил в силу
1.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.2.1	Мероприятие "Подготовка перечня целевых рынков, определение ресурсного обеспечения и объемов готовой продукции "	01.06.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Перечень целевых рынков, ресурсного обеспечения и объемов готовой продукции
1.2.2	Мероприятие "Разработка плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК «рыбы и рыбной продукции»"	01.06.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК «рыбы и рыбной продукции»
1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. Проект Приказа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Магаданской области	
1.3.1	Мероприятие "Разработаны план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК"	01.07.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. Согласование с заинтересованными органами и организациями
1.4.1	Мероприятие "Согласование с заинтересованными органами и организациями плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК"	01.08.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Согласование с заинтересованными органами и организациями
1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Приказ Утвержденные план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.5.1	Мероприятие "Утверждены план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК"	01.10.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства	Прочий тип документа Утвержденные план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Правительства Магаданской области	экспорта продукции АПК
2	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г."	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
2.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
2.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2019 году"	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
2.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2019 году"	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован
3	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г."	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
3.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
3.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2020 году"	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				хозяйства Правительства Магаданской области	мероприятиях
3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
3.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2020 году"	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован
4	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г."	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
4.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
4.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован
5	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г."	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
5.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				хозяйства Правительства Магаданской области	(выполнения работы)
5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
5.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2022 году"	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
5.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2022 году"	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован
6	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г."	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	области по итогам 2023 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
6.1.1	Мероприятие "Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки)"	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Магаданской области	
6.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2023 году"	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
6.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2023 году"	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован
7	Результат "Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Отчет в Минсельхоз России
7.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта (внесение изменений в паспорт регионального проекта)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	проекта)"			Правительства Магаданской области	
7.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение паспорта регионального проекта"	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Паспорт проекта Утверждение паспорта регионального проекта на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
7.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Соглашение Разработка, согласование и заключение соглашений о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК"
7.2.1	Мероприятие "Подготовка, согласование и заключение соглашений между Минсельхозом и Правительством Магаданской области о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" "	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата
7.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"				
7.3.1	Мероприятие "Подготовка отчетов об исполнении соглашений о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты
7.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
7.4.1	Мероприятие "Подготовка отчета о ходе реализации регионального проекта в Минсельхоз России"	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)
8	Результат " Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г."	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол.Принято участие рыбохозяйственных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Магаданской области	предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
8.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
8.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	международных мероприятиях в 2019 году"			Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	предприятий в международных мероприятиях
8.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
8.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2024 году"	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
2	Администратор регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
5	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
6	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50

Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	50
8	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	50
9	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	50

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	50
11	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	50
12	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	50

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	50
----	--	---------------	---	----

			области		
14	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
15	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
17	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
18	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
20	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50

21	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
23	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
24	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
26	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50
27	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		50