

П А С П О Р Т
регионального проекта

Экспорт продукции АПК Магаданской области

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Бодяев Ю.А.	первый заместитель председателя Правительства Магаданской области		
Руководитель регионального проекта	Таболин А.П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		
Администратор регионального проекта	Прокопьева С.Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Магаданской области "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области и поддержка соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2022 годы"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие внешнеэкономической деятельности Магаданской области" на 2014-2022 годы"	

2

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,116 млрд. долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), продвижения продукции АПК для обеспечения доступа на целевые рынки и создания системы позиционирования продукции АПК (Магаданская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024

0

1	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	Миллиард долларов	0,0903	31.12.2017	0,1078	0,1090	0,1112	0,1133	0,1153	0,1160
---	--	-------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	1	-	-	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках; • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • установленные плановые показатели экспорта АПК Магаданской области 	Утверждение документа
2	Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной	-	-	-	-	-	-	1	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол. Отчет в Минсельхоз России	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

4

	составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года									
3	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.	-	1	-	-	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	Проведение массовых мероприятий
4	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта	Проведение массовых мероприятий

5

									отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

5	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.	-	-	-	1	-	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	Проведение массовых мероприятий
6	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.	-	-	-	-	1	-	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных	Проведение массовых мероприятий

6

									бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

7	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.	-	-	-	-	-	1	-	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2023 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	Проведение массовых мероприятий
8	Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.	-	-	-	-	-	-	1	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень	Проведение массовых мероприятий

7

									грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	Миллиард долларов	Приказ	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	19.04.2019	213	Об утверждении статистической методологии расчета показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

6. Дополнительная информация

Риск: Состояние сырьевой базы и возможность ее использования. Уровень влияния на проект: 50% Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Взаимодействие с отраслевой наукой в части предоставления долгосрочных прогнозов о состоянии сырьевой базы и возможности ее использования

Риск: Падение спроса на отдельные виды продукции в связи: - удорожания продукции, связанного с увеличением затрат; - перенасыщения рынка отдельными видами продукции из ВБР; - не востребованность продукции, произведенной российскими компаниями. Уровень влияния на проект: 20 % Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Гибкая маркетинговая политика компаний, изучение конъюнктуры рынка. Организация мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.

Риск: Изменение законодательства РФ: - изменения в налоговом и таможенном законодательстве РФ, негативно влияющие на результаты экспортной деятельности предприятий РХК; - изменение системы распределения квот на право добычи ВБР. Уровень влияния на проект: 30 % Мероприятия предупреждению риска/реализации возможности: Корректировка возможных показателей объемов экспорта. Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт продукции АПК

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК "	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области, включенный в Протокол.</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и ее продвижение на целевых рынках; • ресурсное обеспечение; • расчет объемов готовой продукции по годам в разрезе видов продукции; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;
1.1	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	Таболин А. П.,	Прочий тип документа Отчет на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	заседании регионального проектного офиса Магаданской области
1.1.1	Мероприятие "План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК опубликован"	01.11.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План вступил в силу
1.2	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.2.1	Мероприятие "Подготовка перечня целевых рынков, определение ресурсного обеспечения и объемов готовой продукции "	01.06.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Перечень целевых рынков, ресурсного обеспечения и объемов готовой продукции
1.2.2	Мероприятие "Разработка плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК «рыбы и рыбной продукции»"	01.06.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК «рыбы и рыбной продукции»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. Проект Приказа
1.3.1	Мероприятие "Разработаны план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК"	01.07.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа План опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области. Согласование с заинтересованными органами и организациями
1.4.1	Мероприятие "Согласование с заинтересованными органами и организациями плана опережающего экспортного развития и сбалансированного плана по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК"	01.08.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Согласование с заинтересованными органами и организациями
1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Приказ Утвержденные план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.1	Мероприятие "Утверждены план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК"	01.10.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утвержденные план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК
2	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г."	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2019 года, включенный в Протокол.</p> <p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Магаданской области	
2.1.1	Мероприятие "Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
2.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2019 году"	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
2.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2019 году"	01.01.2019	31.12.2019	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Правительства Магаданской области	Список сформирован
3	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г."	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	<p>Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2020 года, включенный в Протокол.</p> <p>Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год.</p> <p>Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.</p>
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены,	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Магаданской области
3.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
3.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2020 году"	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
3.3.1	Мероприятие "Формирование списка	01.01.2020	31.12.2020	Таболин А. П.,	Прочий тип документа Для оказания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2020 году"			Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован
4	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г."	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2021 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Магаданской области	
4.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
4.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
4.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2021	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Правительства Магаданской области	Список сформирован
5	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г."	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2022 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
5.1.1	Мероприятие " Формирование документов для	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П.,	Прочий тип документа Утверждены

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "			Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
5.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
5.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2022 году"	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
5.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
5.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2022 году"	01.01.2022	31.12.2022	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г."	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2023 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
6.1.1	Мероприятие " Формирование документов для участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Правительства Магаданской области	
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
6.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2023 году"	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
6.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2023 году"	01.01.2023	31.12.2023	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован
7	Результат "Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года"			хозяйства Правительства Магаданской области	области, включенный в Протокол. Отчет в Минсельхоз России
7.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Паспорт проекта Паспорт регионального проекта (внесение изменений в паспорт регионального проекта)
7.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение паспорта регионального проекта"	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Паспорт проекта Утверждение паспорта регионального проекта на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
7.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Соглашение Разработка, согласование и заключение соглашений о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК"
7.2.1	Мероприятие "Подготовка, согласование и заключение соглашений между Минсельхозом и Правительством Магаданской области о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" "	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Соглашение Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Мониторинг исполнения соглашения о реализации регионального проекта
7.3.1	Мероприятие "Подготовка отчетов об исполнении соглашений о реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов"	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты
7.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
7.4.1	Мероприятие "Подготовка отчета о ходе реализации регионального проекта в Минсельхоз России"	01.10.2018	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства	Отчет Обеспечен мониторинг реализации регионального проекта (в части результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
				Правительства Магаданской области	
8	Результат " Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г."	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области по итогам 2024 года, включенный в Протокол. Принято участие рыбохозяйственных предприятий - экспортеров Магаданской области, не менее 1 выставочного мероприятия в год. Повышен уровень грамотности среди СХТП и экспортно-ориентированных бизнес-структур и предприятий по направлению экспорта отечественной продукции АПК, специфики перспективных рынков сбыта и преодолению барьеров.
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
8.1.1	Мероприятие " Формирование документов для	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П.,	Прочий тип документа Утверждены

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
	участия в международных мероприятиях (выставки, форумы, ярмарки) "			Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
8.2.1	Мероприятие "Участие экспортно-ориентированных предприятий в международных мероприятиях в 2019 году"	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены). Участие предприятий в международных мероприятиях
8.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Отчет Отчет на заседании регионального проектного офиса Магаданской области
8.3.1	Мероприятие "Формирование списка экспортно-ориентированных предприятий, участвующих в международных мероприятиях в 2024 году"	01.01.2024	31.12.2024	Таболин А. П., Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Список сформирован

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
2	Администратор регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Разработан и утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
5	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
6	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

Выполнена программа опережающего экспортного развития рыбохозяйственного комплекса Магаданской области, объем экспорта рыбы, морепродуктов и муки рыбной составил 116 млн. долларов США по итогам 2024 года

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
8	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
9	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2019 г.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
11	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
12	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2020 г.

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
----	--	---------------	---	--	-----

			области		
14	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
15	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2021 г.					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
17	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
18	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2022 г.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
20	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100

21	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2023 г.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
23	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
24	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
Создана система продвижения и позиционирования продукции АПК в 2024 г.					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
26	Участник регионального проекта	Таболин А. П.	Руководитель Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100
27	Участник регионального проекта	Прокопьева С. Ю.	Заместитель руководителя Департамента рыбного хозяйства Правительства Магаданской области		100